



CONSÉQUENCES DE LA CRISE RUSSO-UKRAINIENNE SUR LA COMMANDE PUBLIQUE EN 2022 : ENQUÊTE AUPRÈS DES MAITRES D'OUVRAGE PUBLICS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Contexte de l'enquête

La circulaire du premier ministre n°6338-SG du 30 mars 2022 sensibilise les collectivités locales et les établissements publics aux règles relatives à l'exécution des contrats de la commande publique en conséquence du contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières.

L'augmentation sans précédent des prix de certaines matières premières, ainsi que la volatilité des coûts de l'énergie constituent une circonstance exceptionnelle, de nature à affecter gravement, dans plusieurs secteurs d'activité, les conditions d'exécution des contrats, voire leur équilibre économique et à mettre en danger la pérennité de nombreuses entreprises ainsi que l'emploi de leurs salariés.

La présente enquête a pour objectif d'analyser les conséquences de la situation actuelle sur les marchés publics, les projets des acteurs publics puis sur la filière du BTP en région. Elle concerne des appels d'offres à projets, des bons de commande, des marchés publics, etc... dans les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics. Les données auront pour objet d'alimenter l'observation des effets de la crise actuelle sur le secteur de la Construction en Bour-Franche-Comté.

Les données sont collectées à titre confidentiel et seront exploitées de manière agrégée en respectant l'anonymisation

Cadrage et méthodologie



La **Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté** a commandité une enquête à la **Cellule Économique Régionale de la Construction CERC BFC** pour mener deux **enquêtes auprès des maîtres d'ouvrages publics** dont l'objectif est de connaître l'ampleur des effets de la hausse des prix des matériaux de Construction et de celle de l'énergie induites par le conflit Russo-Ukrainien sur l'exécution des contrats de la commande publique en 2022, ainsi que les mesures prises pour pallier les difficultés rencontrées. La première a permis d'analyser les conséquences immédiates de cette crise sur l'exécution de la commande publique et les mesures prises pour faire face à la flambée des prix et aux pénuries des matériaux. Les résultats sont consultables sur [le site de la CERC BFC](#). La seconde permet de faire un état des lieux, un an après le déclenchement du conflit.




La **CERC BFC remercie tous les maîtres d'ouvrage publics qui ont consacré du temps à cette enquête.** Leurs réponses nous permettent d'abord de mieux connaître les problèmes auxquels ils ont été confrontés durant l'année 2022, suite au conflit Russo-Ukrainien, ensuite de comprendre l'impact de la crise de l'énergie et de la flambée des prix des matériaux sur leurs projets et enfin d'apprécier les solutions apportées.



Ce sont près de 3 000 maîtres d'ouvrages qui ont été contactés **depuis le 4 juillet 2022 et qui sont relancés chaque quinzaine.** Pour la présente enquête, ont été contactés les collectivités(communes , EPCI, départements) les bailleurs sociaux et l'Etat, ainsi que les opérateurs et services de l'Etat. La **réalisation de ce travail repose sur les informations recueillies auprès de ces derniers et traitées anonymement.** A date, ce sont **476 maîtres d'ouvrage publics** qui ont répondu partiellement ou en totalité à l'enquête, soit **(15,5 % des enquêtés).**


CHIFFRES CLES

Nature des travaux



Unité : En nombre de projets renseignés par les MOA ayant répondu à l'enquête au 6 juillet 2023 - Source : Enquête CERC BFC

Etat d'avancement des chantiers



239


projets dans le Bâtiment



1 390


projets dans les Travaux Publics

Montant des travaux



Unité : Somme en million des montant des travaux des MOA ayant répondu à l'enquête au 6 juillet 2023 - Source : Enquête CERC BFC

Etat d'avancement des chantiers



100,5 M€

de travaux dans le Bâtiment




71,7 M€


de travaux dans les Travaux Publics

Répartition des maîtres d'ouvrage répondants

Par type




Par département




Unité : En nombre de MOA ayant répondu à l'enquête au 6 juillet 2023 - Source : Enquête CERC BFC

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX EN COURS ET TERMINÉS en 2022



Unité : % des 1 613 chantiers en cours et terminés déclarés par les MOA répondants les - Source : Enquête CERC BFC - Situation au 6 juillet 2023

RAISONS DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX





Unité : En des % 415 projets déclarés par les MOA pour une raison donnée- Source : Enquête CERC BFC - Situation au 6 juillet 2023

Dernière mise à jour : jeudi 6 juillet 2023


© Copyright CERC BFC - Tous droits réservés

AMPLEUR DU RETARD DANS L'EXÉCUTION DES CHANTIERS EN COURS ET TERMINÉS



Unité : % des 415 MOA répondants - Source : Enquête CERC BFC - Situation au 6 juillet 2023

ADAPTATIONS ENVISAGEES PAR LES RÉPONDANTS SI PROJETS FINAUX NON CONFORMES



Grille de lecture : 73% des répondants ont procédé à une négociation sur les prix, contre 9% qui ont négocié avec les fournisseurs pour l'approvisionnement des matériaux.

Unité : % des 169 MOA ayant des projets finaux différents des projets initiaux - Source : Enquête CERC BFC - Situation au 6 juillet 2023

Unité : % des 169 MOA répondants - Source : Enquête CERC BFC - Situation au 6 juillet 2023

● Impact de l'augmentation des prix de l'énergie en 2022



50 projets de travaux dans le Bâtiment
et
112 projets de travaux dans les Travaux Publics

Au total, ce sont **162** projets impactés soit **10 %** des projets totaux
représentant **29 M€** de travaux soit **17 %** du montant total des projets

23 M€ de travaux dans le Bâtiment
et
6 M€ de travaux dans les Travaux Publics

SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES CHANTIERS

41
Chantiers en cours

117
Chantiers terminés

4
Chantiers abandonnés

EN MONTANT DE TRAVAUX

23 M€
de travaux pour les chantiers en cours

6 M€
de travaux pour les chantiers terminés

1 M€
de travaux pour les chantiers abandonnés

34%
des répondants ont subi une hausse de **17%**
des prix de l'énergie

Source : Enquête CERC BFC - Unité : En % des MOA répondants ayant des chantiers impactés par la hausse des prix de l'énergie - Situation au 6 juillet 2023

Note méthodologique:

Les coûts moyens de production dans le bâtiment (BT07) a progressé de 4.45% entre janvier et décembre 2022, mais avec une évolution de 6.7% les sept premiers mois de la même année.

Les index BT calculés par l'INSEE permettent de suivre de l'évolution de l'ensemble des coûts dans le Bâtiment.


Calcul des indicateurs :

* En % des 1 629 projets renseignés par les répondants

* En % des 172 M€ projets renseignés par les répondants

1

Impact de la hausse des prix des matériaux et de l'énergie sur les marchés publics et le planning des chantiers en 2022



2

ADAPTATIONS APPORTÉES A LA COMMANDE PUBLIQUE EN 2022

Révision des prix des marchés en cours

40%

des répondants ont fait appel à un cabinet externe

Gels de pénalités contractuelles

7%

des répondants ont envisagé des gels de pénalités contractuelles

Recours à un cabinet externe

17%

des répondants ont envisagé une révision des prix

La CERC BFC remercie l'ensemble des Maîtres d'ouvrage du territoire ayant répondu à cette enquête

Avec le soutien financier de :



Et le concours des membres de la CERC BFC :



CERC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Siège social : 3, rue René Char 21000 DIJON
Centre opérationnel : Espace Coworking, 8, rue de Franche-Comté Bâtiment C - 25480 ECOLE VALENTIN
07 85 18 63 50 / 06 76 17 01 01 | contact@cerc-bfc.fr
www.cerc-bfc.fr